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1. Hankkeen toteuttajan nimi 
Rajupusu Leader ry on Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnan alueella toimiva 
toimintaryhmä. Toimintaryhmä perustettiin 1996, josta alkaen yhdistys on toteuttanut 
Leader kehittämisohjelmia. 
 
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Jurasu-matkailuhanke, hankenumero 16770/Dnro 382/3560-2012 
 
3. Yhteenveto hankkeesta 
Jurasu-matkailuhanke on Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella toteutettava 
matkailun kehittämishanke. Sen tavoitteena on rakentaa matkailuelinkeinolle alueellinen 
kehittämissuunnitelma, joka antaa selkeät suuntaviivat pitemmän tähtäimen suunnittelulle 
ja toteuttamiselle kunnissa ja alueen matkailuyrityksissä. 
 
Hankkeen aikana toteutetaan asiakaskysely, yrittäjien haastattelut, kaksi työpajaa, 
valittujen matkailualueiden 3D-mallinnukset sekä tuotetaan matkailun master plan –
suunnitelma. Hanke toteutetaan 20.6.2012 – 31.12.2013. 
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4. Raportti 
 
4.1. Hankkeen tavoitteet: 

Hankkeen ylätason tavoitteena on matkailuelinkeinon kehittyminen sekä uusien 
investointikohteiden esille nouseminen. Yleisenä tavoitteena on parantaa 
matkailuliiketoiminnan kehittymismahdollisuuksia JRS kuntien alueella. Yritykset 
voivat suunnitelman pohjalta tehdä pitemmän tähtäimen suunnittelua ja 
tarvittaessa etsiä pääomasijoittajia ja investoreita vahvistamaan yritysten 
kehittämismahdollisuuksia. 
 
Huom. case porosalmi, ruusuhovi 
 
Lisäksi tavoitteena on, että tulevaisuudessa kolmen JRS – kunnan matkailutoimintaa 
kehitetään yhteistuumin ja kokonaisuutena.  

 
Valmistuttuaan kehittämissuunnitelman tulee antaa ainakin osittainen vastaus 
seuraaviin kysymyksiin: 

1. Minkä tyyppistä alueellemme suuntautuva matkailukysyntä tulee 
olemaan? 

2. Minkälaisia matkailun kehittämismahdollisuuksia yrittäjät ja muut 
matkailutoimijat alueellamme näkevät? 

3. Minkälaisia investointeja matkailun kehittäminen alueellamme 
edellyttää? 

4. Miten investoinnit ja muut toimenpiteet (mm. reitistö-, veneily- ja 
talviurheilurakenteet) palvelevat myös alueen asukkaiden ja 
vapaa-ajan asukkaiden tarpeita? 

5. Minkälaiset investoinnit ovat mahdollisia? 

6. Minne matkailuliiketoiminnan vaatimia investointeja voidaan 
tehdä?  

7. Mitä kaavoitustarpeita alueellamme on matkailun näkökulmasta 
 

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet 
• asiakaskysely matkailuyritysten asiakkaille 
• yrityshaastattelut matkailu- ja palveluyrityksiin 
• Yrittäjien työpaja 
• haastattelu matkamessuilla 
• taustamateriaalin kokoaminen kuntien aineistosta 
• kehittämissuunnitelma  
• valittujen alueiden 3D mallinnus 
• Päätösseminaari/-työpaja 
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4.2. Hankkeen toteutus 
 
4.2.1 Toimenpiteet 
 
Asiakaskysely matkailuyritysten asiakkaille toteutettiin heti hankkeen alussa. Lomakkeen 
työstö aloitettiin välittömästi projektipäällikön aloitettua työnsä 20.6.2012. Lomake saatiin 
käyttöön suomen- ja venäjänkielisinä Sulkavan Soutuihin 6.-8.7.2012. Saksan- ja 
englanninkieliset lomakkeet valmistuivat viikolla 28 ja 16.7.2012 lomakkeet saatiin jakoon 
yrityksiin. Lomakkeiden englanninkielisen käännöksen teki Juha Rämö, venäjänkielisen 
Vladimir Airikainen ja saksankielisen Marjaana Niskanen. Kaikkiaan lomakkeita jaettiin 
1892 kappaletta 19 yritykseen ja matkailuinfopisteisiin, joista palautui yhteensä 191 
lomaketta. Projektipäällikkö koodasi lomakkeet syksyn aikana ja kyselyn antamien tulosten 
analysointi valmistui maaliskuussa 2013.  
 
Yrityshaastattelut matkailu- ja palveluyrityksiin tehtiin 7.9. – 7.11.2012. Kaikkiaan 
haastateltiin Juvalla viisi, Rantasalmella kahdeksan ja Sulkavalla kahdeksan yrittäjää tai 
yrityksen edustajaa. Haastatteluissa oli projektipäällikön lisäksi mukana Juvan ja 
Rantasalmen yrityksissä aluearkkitehti Kaj Pirinen ja Sulkavalla kaavoitusinsinööri Simo 
Kaksonen. Haastattelut koottiin raakamateriaaliksi vuoden vaihteeseen mennessä, ja 
aineiston analysointi valmistui huhtikuun alussa 2013. 
 
Yrittäjien työpajoja valmisteltiin joulukuussa 2012. Tarjouspyyntö työpajan 
toteutuksesta jätettiin neljään yritykseen 17.12.2012, joista kaksi (ToolBox Travel 
marketing & cosulting /Kari Halonen sekä VMK Valmennus /Veli-Matti Kokkonen) yritystä 
vastasi. Tarjousten vertailuissa ilmeni, että ToolBox Travel marketing & consulting / Kari 
Halonen oli asiantuntemuksensa ja laajan matkailualan kokemuksensa perustella parhain 
vaihtoehto työpajojen toteuttajaksi. Työryhmä päätti asiasta 8.1.2013 kokouksessaan. 
Ensimmäinen työpaja pidettiin Rantasalmella Kuus-Hukkalassa 23.1.2013 (osallistujia 50) 
ja toinen työpaja, joka oli samalla päätösseminaari pidettiin 4.4.2013 Sulkavalla 
Lomakeskus Kukkapäässä (osallistujia 32). Kari Halonen työsti työpajojen pohjalta 
matkailun alustavan kehittämissuunnitelman vuosille 2013 – 2016 ja toimenpide-
ehdotukset. Näiden ehdotusten pohjalta hankkeen työryhmä kommentoi suunnitelmaa ja 
pyysi kommentit niin Savonlinnan ja Mikkelin seudun matkailulta sekä Etelä-Savon 
maakuntaliitolta. Lisäksi kommentteja pyydettiin muokkauksen jälkeen matkailutoimjoilta 
ja kunnista. Viimeisen kommentoinnin jälkeen syksyllä (marraskuussa) 2013 Juvan, 
Rantasalmen ja Sulkavan Matkailun toimenpideohjelma viimein valmistui. Ohjelman 
loppuhiontaa hidasti projektipäällikön siirtyminen muihin tehtäviin. 
 
Kaavoitus- ja kartta-aineistojen kokoaminen taustamateriaaliksi kuntien aineistosta 
oli pääsääntöisesti jo tehty kesäkuussa 2012 hankkeen alkaessa. Tästä työstä vastasivat 
Sulkavan Palvelut Oy:stä Simo Kaksonen sekä Juvan ja Rantasalmen kuntien osalta Kaj 
Pirinen. Muun tausta-aineiston kokoamista on jatkettiin talven ja kevään kesän 2013 
kuluessa. 
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Valittujen alueiden 3D-mallinnus aloitettiin tarjouspyynnöllä 11.10.2012. Pyynnöt 
lähetettiin viidelle eri yritykselle. Määräaikaan mennessä vastasi Grafiikkapaja 3dee sekä 
FCG suunnittelu ja tekniikka Oy. Työn suorittajaksi valittiin tarjousten avaamistilaisuudessa 
5.11.2012 Grafiikkapaja 3dee, jonka tarjous oli kustannuksiltaan edullisempi. 
Toimitussopimus allekirjoitettiin 23.11.2012. Juvalta mallinnettiin Partalan, Vehmaan ja 
Hasamäen alueet, Rantasalmelta Porosalmen, Asikkalan ja Myllyrannan/RinssiEverstin 
alueet ja Sulkavalta Vilkaharjun ja Lohilahden alueet. Kuus-Hukkalan alue Rantasalmella, 
Kaitajärven alue Sulkavalla ja Kesakon alue Juvalta jouduttiin jättämään mallintamatta, 
koska kullakin alueella toimi vain yksi yrittäjä.  
 
Kuvien massoittelua ja työstöä seurattiin yhteensä kolmessa eri palaverissa: aloituspalaveri 
pidettiin 23.11.2012 sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä ja muut kokoukset olivat 7.2. 
ja 11.3.2013. Valmiit mallinnokset esiteltiin toisessa työpajassa 4.4.2013 Sulkavan 
Kukkapäässä ja ne laitetaan julkiseen käyttöön kuntien nettisivuille. 
 
Kirjataan tähän vähän jatkotoimia:  
 
Päätösseminaari toteutettiin toisena työpajana 4.4.2013 ja sen työskentelyä ohjasi Kari 
Halonen työpajoista tehdyn tarjouspyynnön mukaisesti. Työpajaan osallistui 32 henkilöä. 
Kari Halosen lisäksi työpajassa MEK:n Terhi Hook esitteli VisitFinland tuotekehitystä ja –
markkinointia. Esko Kastinen esitteli hankkeessa toteutetut 3D-mallinnokset sekä Suvi 
Korhonen kertoi tehtyjen asiakas-, yrittäjä- ja matkamessukyselyjen tuomia tietoja 
alueemme matkailusta.  

 
 

4.2.2. Aikataulu 
 
Hanke eteni liitteessä 1 esitetyn aikataulun  mukaisesti. Vuoden 2013 puolella pidettiin 
työpaja 23.1.2013 ja päätösseminaari/-työpaja 4.4.2013. Mallinnukset olivat pääosin 
valmiina  päätösseminaarissa. Projektisuunnitelmasta poiketen asiakaskyselyä syvennettiin 
tammikuussa 2013 matkamessuilla toteutuetulla haastattelulla, jossa selvitettiin 
mahdollisten kotimaan matkailijoiden toiveita Järvi-Suomen palveluilta. 
Kehittämissuunnitelman kirjoittaminen jatkui aina lokakuulle ja se oli valmiina marraskuun 
alussa 2013. Projektipäällikön työsuhde päättyi 15.7.2013. 
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4.2.3. Toteutuksen organisaatio ja resurssit 
Hanketta toteutti  Rajupusu Leader’iin hanketta varten palkattu projektipäällikkö Suvi 
Korhonen 0,5 työviikon työpanoksella. Hänen esimiehenään toimi toiminnanjohtaja Ilpo 
Lehtinen. Lisäksi hankketta toteutti työryhmä jonka kokoonpano on esitetty jäljempänä. 
Työryhmän jäsenet auttoivat hankkeen toteutuksessa kukin omalla osaamisellaan. 
Työryhmä mm. valitsi mallinnettavat alueet ja jäsenistä Simo Kaksonen ja Kaj Pirinen 
osallistuivat merkittävästi mallinnustyön kilpailuttamiseen ja tarjouspyynnön valmisteluun 
sekä tarjousten arviointiin.  
 
 
4.2.5. Kustannukset ja rahoitus 
Hankkeen hyväksytyt enimmäiskustannukset ovat 59 792 €. Kustannukset toteutivat lähes 
täysimääräisesti. Kustannuksen jakautuminen eri kululajeihin on esitetty liitteessä 2.  
 
 
4.2.6. Raportointi ja seuranta  
Hankkeelle valittiin 20.6.2012 toiminnan suunnittelun tueksi työryhmä, johon ovat 
kuuluneet puheenjohtajana Antti Kinnunen (Juvan kunta), sihteerinä projektipäällikkö Suvi 
Korhonen ja jäseninä Simo Kaksonen (Sulkavan Palvelut Oy), Heidi Hänninen 
(Rantasalmen ja Sulkavan kunnat), Kaj Pirinen (Juvan ja Rantasalmen kunnat), Marjaana 
Niskanen ja hänen seuraajansa Johanna Seppäläinen(Juvan kunta) sekä Ilpo Lehtinen 
(Rajupusu Leader ry). Työryhmä on kokoontui  viidesdesti vuoden 2012 aikana ja kerran 
kokous pidettiin sähköpostilla. Vuoden 2013 aikana työryhmä kokoontui  4 kertaa. 
Kokoukset pidettiin 9.1., 7.2., 22.3. ja 23.toukokuuta  
 
Hankkeen seurantaryhmään valittiin työryhmästä Antti Kinnunen (varalla Marjaana 
Niskanen), Simo Kaksonen (varalla Kaj Pirinen), Ilpo Lehtinen, Suvi Korhonen, Jukka Kotro 
(ELY-keskus) ja Tiina Kukkonen (matkailuyrittäjien edustaja). Seurantaryhmä on 
kokoontunut viidesti.  
 
4.3. Yhteistyökumppanit 
Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet liitteen 3 mukaiset matkailuyritykset ja – 
yhteisöt sekä matkailuneuvontapisteet ja Metsähallituksen luontokeskus Oskari. Näiden 
lisäksi yhteistyötä on tehty tiiviisti alueen kuntien kanssa.  
 
Lisää ajatus ”Kaikille avoin”  
 
 
4.4. Poikkeamat hankesuunnitelmasta 
Hanke toteutettiin melko tarkalleen suunitelman mukaisesti. Hankesuunnitelmassa oli 
suunniteltu käytettävän opiskelijatyövoimaa yritysten haastattelluihin ja 
asiakastutkimukseen. Toteutuksessa päädyttiin kuitenkin siihen, että projektipäällikkö 
työryhmän avustuksella toteuttaa mainitut toimnepiteet. Tällä tavoin saatu aineisto oli 
helpommin hyödynnettävissä ja toisaalta toteutuksen epäonnistumisen riski oli pienempi. 
Oppilaitosyhteistyö olisi toisaalta voinut tuoda toteutukseen uusia näkökulmia ja olla 
hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen. Ohjaaminen olisi kuitenkin sitonut muutoinkin melko 
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niukkaa henkilöstöresurssia. Toinen poikkeama suunnitelmasta oli työpajojen ohjauksen 
ostopalvelu, joka tuli selvästi suunniteltua kalliimmaksi (hinta/laatu perustelu) Lisäksi 
työpajoja oli suunnitellusta poiketen kaksi, joista toinen korvasi suunnitelmassa esitetyn 
päätösseminaarin. Hankesuunnitelmassa oli varattu mahdollisuus opinto-
/tutustumismatkaan. Matka jätettiin kuitenkin toteuttamatta. työryhmä katsoi, ettei 
tiedossa olevissa suunnittelukohteissa ollut sellaisia esimerkkejä, jotka olisivat varmuudella 
tuoneet hankkeen toteutukseen lisäarvoa. 
 
5. Hankkeen tuotokset ja tulokset 
 
Hankkeen yleiset ja ylätason tavoitteet olivat matkailuelinkeinon kehittyminen, uusien 
investointikohteiden esiin nouseminen sekä matkailuliiketoiminnan 
kehittämismahdollisuuksien paraneminen kohdealueella. Investointikohteiden osalta 
tavoitteet osittain ovat täyttyneet. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen on täysin 
sidoksissa toimenpideohjelman toteuttamiseen. Ohjelma on tämän raportin 
kirjoitusvaiheen aikana alueen kuntien käsittelyssä. Kuntien sitoutuminen on ohjelman 
toteutuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.  
 
Hankkeen alemman tason tavoitteet oli suunitelmassa asetettu vastausta vaativina 
kysymyksinä. Näihin kysymyksiin projektin toimenpiteillä etsittiin vastauksia. Projektin 
tuotoksena Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueelle syntyi matkailun kehittämisen 
toimenpideohjelma. Toimenpideohjelmassa hankkeen tulokset on esitetty laajemmin, 
seuraavassa on tuloksia esitetty tiivistetysti suunnitelmassa esitettyjen kysymysten 
mukaisesti.  
 

Kysymys 1. Minkä tyyppistä alueellemme suuntautuva matkailukysyntä tulee olemaan? 

Kotimainen kysyntä 
Pääasialliset  asiakassegmentit ovat lapsiperheet, yksittäiset matkailijat sekä ryhmät. 
Päämotiivina matkailijalla on vapaa-ajan matkailu, jossa yhdistyy alueen luonto, 
tapahtumat ja aktiviteetit ympäri vuoden. Lisää ajatus ”mohusta”. 
 
Ulkomainen kysyntä 
Alue keskittyy lähinnä Venäjän ja Saksan markkinoihin. Asiakassegmentit ovat samoja 
kuin kotimaan markkinoilla. Mökkimatkustuksen lisäksi teemoina ovat aktiviteetti- ja 
kiertomatkailu, joilla houkutellaan ulkomaisia matkailijoita alueelle 

Kysymys 2. Minkälaisia matkailun kehittämismahdollisuuksia yrittäjät ja muut 
matkailutoimijat alueellamme näkevät? 

Yrittäjien ja matkailutoimijoiden näkemysten mukaan kehittämistoimia tulee suunnata 
ensisijaiseti seuraaviin kokonaisuuksiin: 

• tuotekehitykseen (ml. laadun kehittämisen toimenpiteet) 
• yhteistyöverkoston kehittämiseen 
• myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen 
• asiakaspalvelun kehittämiseen. 
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Yrittäjien ja matkailutoimijoiden näkemysten mukaan tärkeimpiä Kehitettäviä 
tuotekokonaisuuksia on esitetty seuraavissa kappaleissa. 

a. Linnansaaren kansallispuisto ja Lohilahden valtion metsämaat nostetaan 
alueen yhteisinä luontokohteina kehittämistyön keskiöön ja yhteistyötä tehdään 
Metsähallituksen kanssa.  

 
b. Paikallisruoan ja luomutuotteiden tarjontaa lisätään ja se nostetaan 

alueellisesti merkittäväksi matkailutuotteeksi. Tavoitteena on että, lähiruuan ja 
paikallisten elintarvikkeiden tuotanto- ja jakeluketju pystyy vastaamaan myös 
matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden tarpeisiin. Paikalliseen ruokaan ja 
luomuruokaan perustuvia makutuotteita kehitetään yrityslähtöisesti ja hyödyntäen 
tarvittaessa laajempia kehittämishankkeita. Myös paikallisia kehittämishankkeita 
voidaan käynnistää mikäli ne palvelevat yritysten tarpeita. 

 
c. Norppa ja alueen Natura-kohteet ja maisemallisesti arvokkaat kohteet 

hyödynnetään matkailun tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä 
tuotteistamisessa. Yrittäjien haastatteluissa yhtenä ideana nostettiin esille se, että 
Luontokeskus Oskarin profiilia kirkastettaisiin ”Norppa-tietokeskukseksi” alueen 
omaleimaisuuden lisäämiseksi. Asiaa viedään eteenpäin yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa. 

 
d. Vesimatkailua ja siihen kuuluvia koti- ja retkisatamia kehitetään. 

Asiakaskyselyissä selkeäksi toimintatoiveeksi alueellamme nousi hidas veneily, 
melonta ja maisemaristeilyt. Tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittämistä 
jatketaan matkailun toimenpideryhmän ja yrittäjien voimin. 

 
e. Wellness-matkailua kehitetään alueellisena yhteistyönä alueen 

hyvinvointiyritysten kanssa. Green Care- ja suomalaisittain Luontohoiva-trendit 
mahdollistavat uusien tuotteiden kehittämisen ja olemassa olevien tarjonnan 
tuotteistamisen. Esimerkiksi sopivilla oheistuotteilla höystettynä viikko alueemme 
matkailuyrityksessä voi olla luontoelämykseen perustuva wellness-tuote.  

 

Kysymykset 3-6 on koottu yhdeksi infrastruktuurikokonaisuudeksi 

3. Minkälaisia investointeja matkailun kehittäminen alueellamme 
edellyttää? 

4. Miten investoinnit ja muut toimenpiteet (mm. reitistö-, veneily- ja 
talviurheilurakenteet) palvelevat myös alueen asukkaiden ja 
vapaa-ajan asukkaiden tarpeita? 

5. Minkälaiset investoinnit ovat mahdollisia? 

6. Minne matkailuliiketoiminnan vaatimia investointeja voidaan 
tehdä?  

Tärkeimmät infrastruktuurin kehittämiskohteet ovat selvityksen mukaan 
seuraavat:  

a. Jurasu-hankkeessa toteutettujen 3D-mallinnusalueiden kehittäminen ja olosuhteiden 
edistäminen 
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b. Alueen saavutettavuuden kehittäminen julkisen liikenteen, kevyen liikenteen väylien, 
tieopasteiden parantaminen 

c. Olemassa olevien reitistöjen huollon ja kunnossapidon kehittäminen, reitistöjen 
markkinointi viedään mm. Mikkelin Seudun Matkailun reitistöportaaliin. 
 

Kysymys 7. Mitä kaavoitustarpeita alueellamme on matkailun näkökulmasta 
Kaavoitustarpeita on projektissa valmistuneilla 3-D mallinnusalueilla. Lisäksi 
toimenpideohjelmassa on esitetty matkailuelinkeinon näkökulmasta tärkeitä alueita joiden 
maankäyttöä tulisi suunnitella. 
 
esim. Hasamäkikeissi 
 
Kaikkiin hankesuunitelmassa esitettyihin kysymyksiin saatiin muodostettua ”vastaus”. 
Näiden vastausten perusteella laadittiin toimenpideohjelma. Edellä esitettyjen kysmysten 
lisäksi projektin haastattelujen ja työpajojen tulosten perusteella havaittiin, että 
matkailuelinkeinon kehittäminen tulisi organisoida ja toteuttaa kuntien yhteistyönä. 
 
6. Yhteenveto 
Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien matkailun toimenpideohjelma 2013–2016 pyrkii 
antamaan edellytykset parempaan yhteistoimintaan alueella sekä seudullisiin 
matkailuorganisaatioihin. Se mahdollistaa verkottumisen matkailutoimialan ja sen 
sidosryhmien kesken. Tavoitteena on ollut kahden kevättalvella 2013 toteutetun työpajan 
sekä yrittäjähaastattelujen myötä konkretisoida ne yhteistyön muodot, jotka toisivat 
lisäarvoa alueelle ja kehittäisivät matkailutoimialaa monipuolisesti. 
 
Matkailun toimenpideohjelma tarjoaa Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan matkailuyrityksille 
mahdollisuuden käydä yhteisiä neuvotteluja mm. matkailumarkkinoinnin ja -myynnin 
osalta maakunnan kahden matkailukohteen, Mikkelin ja Savonlinnan kanssa. Tavoitteena 
on kolmen kunnan erityisominaisuuksien huomioiminen. 
 
Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien matkailun toimenpideohjelman yksi tärkeimmistä 
painopisteistä on luoda toimintamalli, joka on haluttu pitää mahdollisimman kevyenä 
huomioiden kuntien resurssit. Tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta onkin tärkeää 
huomata, että ne mahdollisesti sitovat enemmän henkilö- kuin taloudellisia resursseja. 
Suurin hyöty saadaan aikaan yhteisellä tahdolla. 
 
Kun puhutaan matkailusta, ei puhuta vain matkailun tuomasta tulovirrasta, vaan 
paikallistalouden tulovirroista ja palveluista, jotka hyödyttävät myös paikallisia asukkaita. 
 
Toimenpide suunnitelman tavoitteet on asetettu yrittäjien, matkailijoiden ja 
matkailutoimijoiden näkemysten ja suunnitelmien perusteella. Haastattelujen, kyselyjen 
sekä työpajojen tulosten perusteella tavoitteet voitiin tiivistää seuraavasti: 
} Juva, Rantasalmi ja Sulkava ovat Etelä-Suomessa edelläkävijöitä luonto- ja 

aktiviteettimatkailussa niin matkailupalvelujen määrissä kuin palvelutarjonnassa.  
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} Alue on vetovoimainen ja ympärivuotinen vapaa-ajan matkakohde, jonka palvelut 
monipuolistavat myös paikallisten asukkaiden elämää. 

7. Jatkotoimenpiteet 
Kirjataan jo alkaneet toimenpiteet. Tulee huolehtia siitä, että toimenpideohjelma tulee 
käsittelyyn kuntien päätöksenteossa ja toimenpideohjelman toteutus käynnistyy.  
 

8. julkistaminen 
Tiedotustilaisuus kuntien käsittelyn jälkeen. 
 
Juvalla 22.1.2014 
 
Suvi Korhonen ja Ilpo Lehtinen  Antti Kinnunen 
työ- ja seurantaryhmän sihteerit  työ- ja seurantaryhmän pj. 
 
 

9. Ohjausryhmän lausunto hankkeesta 
 
Hankeessa on toteutettu suunnitellut toimenpiteet ja pääosin saavutettu asetetut 
tavoitteet. Toimenpideohjelma antaa hyvän perustan matkailun kehittämiselle alueella. 
Ohjausryhmän näkemyksen mukaan on erittäin tärkeä huolehtia, että alueen kunnat ja 
toimijat sitoutetaan hankkeessa valmistuneen toimenpideohjelman toteuttamiseen 
pikaisesti. 


